

# Instalación Debian inestable (unstable) en un PC

## Plan de Trabajo (Borrador)

### 1. Buscar información previa para instalación:

-<http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch05s01.html.es#floppy-boot>

### 2. Conseguir imágenes para meter en diskettes :

-<http://archive.progeny.com/debian/dists/sarge/main/installer-i386/current//images/floppy/>

### 3. Meter imágenes en diskettes Linux/windows:

-<http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s03.html.es>

-**Linux:** \$ dd if= *fichero* of=/dev/fd0 (bs=1024 conv=sync ;sync)

-**Windows:** Usar programa "rawrite"

(<http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s03.html.es>) (metodo)

-**Imágenes a utilizar:** boot.img(1º) root.img(2º) net-drivers.img(3º) ( por orden de utilización)

### 4 .Información instalación Debian:

-<http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-instalacion-debian-3.0/doc-instalacion-debian-3.0-html/> (ESTE)

-<http://linux-cd.com.ar/manuales/debian3.0/>

### 5 .Arranque-Instalación desde diskettes:

-<http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch05s01.html.es#floppy-boot>

### 6.Instalación-Fin instalación:

Horas Clase:	3:50	2:30	2:30	3:50	2:30	2:30	16:20	
Horas extra	-	-	-	-	-	-	+---	
Días	1	2	3	4	5	6	Días: 6	
Porcentaje	+15%	+15%	+15%	+15%	+15%	+25%	100%	
Progreso	15%	30%	45%	60%	75%	100%		

Horas Clase	3:50(x)	2:30	2:30	3:50(x)	2:30	2:30	=	
Horas extra	2h	1h	-	-	-	-	+---	
Días a realizar	1	2	3	4	5	6	Días: 6	
Proyecto	5%	10%	-	-	-	-	100%	
Progreso	5%	15%	-	-	-	-		

(x) Partida Rol